

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096468

Вовлечение детей с ограниченными возможностями в творческую деятельность в Новооскольском муниципальном округе

1. Основные положения

Куратор проекта:	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	
Руководитель проекта:	Шкарпета Е.Э., заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	
Председатель Градостроительно-экономического Совета при главе администрации Новооскольского муниципального округа:	Миськов А.Е., глава администрации Новооскольского муниципального округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Организация работы не менее 5 творческих мастерских на базе образовательных организаций Новооскольского муниципального округа	50	15.04.2025	26.06.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
1.1	Р	Организация работы творческой мастерской на базе Детского сада №9	10	15.04.2025	28.04.2025	Приказ	Радченко Е.О.
1.2	Р	Организация работы творческой мастерской на базе Новооскольской СОШ с УИОП	18	15.04.2025	12.05.2025	Приказ	Жданова Ж.В.
1.3	Р	Организация работы творческой мастерской на базе СОШ 4	19	15.04.2025	13.05.2025	Приказ	Андреева Л.Г.
1.4	Р	Организация работы творческой мастерской на базе Детского сада №10	3	15.04.2025	17.04.2025	Приказ	Зацаринская С.Н.
1.5	Р	Организация работы творческой мастерской на базе Великомихайловского детского сада	2	15.04.2025	16.04.2025	Приказ	Вознюк С.А.
1.6	Р	Итоги работы творческой мастерской на базе Детского сада №9 за 2 квартал 2025 года	5	26.05.2025	31.05.2025	Аналитическая справка, фотоотчет	Радченко Е.О.

1.7	Р	Итоги работы творческой мастерской на базе Детского сада №10 за 2 квартал 2025 года	25	19.05.2025	23.06.2025	Аналитическая справка, фотоотчет	Зацаринская С.Н.
1.8	Р	Итоги работы творческой мастерской на базе Новооскольской СОШ с УИОП за 2 квартал 2025 года	21	19.05.2025	17.06.2025	Аналитическая справка, фотоотчет	Жданова Ж.В.
1.9	Р	Итоги работы творческой мастерской на базе Великомихайловского детского сада за 2 квартал 2025 года	20	29.05.2025	26.06.2025	Аналитическая справка, фотоотчет	Вознюк С.А.
1.10	Р	Итоги работы творческой мастерской на базе СОШ 4 за 2 квартал 2025 года	11	28.05.2025	11.06.2025	Аналитическая справка, фотоотчет	Андреева Л.Г.
2	Б	Мониторинг удовлетворенности детей с ОВЗ и их родителей реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами	171	15.04.2025	15.12.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
2.1	Р	Организация входного мониторинга удовлетворенности в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	9	15.04.2025	25.04.2025	Аналитическая справка	Шкарпета Е.Э.
2.2	Р	Организация входного мониторинга удовлетворенности в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	7	15.04.2025	23.04.2025	Аналитическая справка	Ворожбянова О.Ю.
2.3	Р	Организация входного мониторинга удовлетворенности в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	3	15.04.2025	17.04.2025	Аналитическая справка	Еремина Е.В.
2.4	Р	Организация промежуточного мониторинга удовлетворенности в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	18	26.09.2025	21.10.2025	Аналитическая справка	Шкарпета Е.Э.
2.5	Р	Организация промежуточного мониторинга удовлетворенности в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	17	17.09.2025	09.10.2025	Аналитическая справка	Ворожбянова О.Ю.
2.6	Р	Организация промежуточного мониторинга удовлетворенности в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	16	25.09.2025	16.10.2025	Аналитическая справка	Еремина Е.В.

2.7	Р	Организация итогового мониторинга удовлетворенности в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	5	24.11.2025	28.11.2025	Аналитическая справка	Шкарпета Е.Э.
-----	---	---	---	------------	------------	-----------------------	---------------

2.8	Р	Организация итогового мониторинга удовлетворенности в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	27	22.10.2025	28.11.2025	Аналитическая справка	Ворожбянова О.Ю.
2.9	Р	Организация итогового мониторинга удовлетворенности в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	17	21.11.2025	15.12.2025	Аналитическая справка	Еремина Е.В.
3	Б	Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, творческих мастерских, мастер-классов в образовательных учреждениях	133	21.04.2025	27.10.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
3.1	Р	Организация и проведение конкурса рисунков в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	11	30.04.2025	16.05.2025	фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
3.2	Р	Организация и проведение конкурса рисунков в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	8	21.04.2025	30.04.2025	фотоотчет	Ворожбянова О.Ю.
3.3	Р	Организация и проведение конкурса рисунков в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	8	21.04.2025	30.04.2025	фотоотчет	Еремина Е.В.
3.4	Р	Организация выставки рисунков победителей и призеров конкурса рисунков в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	5	12.05.2025	16.05.2025	фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
3.5	Р	Организация выставки рисунков победителей и призеров конкурса рисунков в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	5	19.05.2025	23.05.2025	фотоотчет	Ворожбянова О.Ю.
3.6	Р	Организация выставки рисунков победителей и призеров конкурса рисунков в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	5	26.05.2025	31.05.2025	фотоотчет	Еремина Е.В.

3.7	Р	Организация и проведение муниципального конкурса рисунков «Творчество для всех»	26	12.05.2025	17.06.2025	Приказ о проведении муниципального конкурса	Шкарпета Е.Э.
3.8	Р	Подведение итогов муниципального конкурса рисунков «Творчество для всех»	6	17.06.2025	24.06.2025	Приказ об итогах конкурса	Шкарпета Е.Э.

3.9	Р	Проведение мастер-классов по изготовлению тематических открыток в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	8	21.04.2025	30.04.2025	фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
3.10	Р	Проведение мастер-классов по изготовлению тематических открыток в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	8	21.04.2025	30.04.2025	фотоотчет	Ворожбянова О.Ю.
3.11	Р	Проведение мастер-классов по изготовлению тематических открыток в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	8	21.04.2025	30.04.2025	фотоотчет	Еремина Е.В.
3.12	Р	Проведение мастер-классов по изготовлению тематических открыток в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	15	22.05.2025	11.06.2025	фотоотчет	Еремина Е.В.
3.13	Р	Организация и проведение конкурса фоторабот «Краски ушедшего лета» в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	14	01.09.2025	18.09.2025	фотоотчет	Еремина Е.В.
3.14	Р	Организация и проведение конкурса фоторабот «Краски ушедшего лета» в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	14	01.09.2025	18.09.2025	фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
3.15	Р	Организация и проведение конкурса фоторабот «Краски ушедшего лета» в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	17	01.09.2025	23.09.2025	фотоотчет	Ворожбянова О.Ю.
3.16	Р	Организация и проведение акции "Мы вместе" в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	19	01.10.2025	27.10.2025	фотоотчет	Шкарпета Е.Э.

3.17	Р	Организация и проведение акции "Мы вместе" в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	16	03.10.2025	24.10.2025	фотоотчет	Ворожбянова О.Ю.
4	Б	Организация и проведение семинара-практикума для специалистов для не менее 15 человек	27	15.04.2025	23.05.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
4.1	Р	Подготовка программы проведения семинара-практикума для специалистов работающих с детьми с ОВЗ	5	12.05.2025	16.05.2025	Программа	Шкарпета Е.Э.
4.2	Р	Подготовка выступлений специалистов работающих с детьми с ОВЗ по вовлечению детей в творческую деятельность	12	15.04.2025	30.04.2025	Выступления	Ковалевская Н.П.
4.3	Р	Согласование программы семинара-практикума	3	16.05.2025	20.05.2025	Согласованная программа	Ткаченко Н.И.
4.4	Р	Организация и проведение семинара-практикума для специалистов образовательных учреждений Новооскольского муниципального округа	2	21.05.2025	22.05.2025	Список участников, фотоотчет	Шкарпета Е.Э.
4.5	Р	Размещение информации о проведенном семинаре-практикуме в социальных сетях управления образования	2	22.05.2025	23.05.2025	скриншот	Анискина Е.Ю.
5	Б	Создание семейного клуба "Музей и семья" для детей с ОВЗ и их родителей	83	19.06.2025	13.10.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
5.1	Р	Разработка примерного положения о семейном клубе в общеобразовательных учреждениях	19	30.08.2025	25.09.2025	Примерное положение	Шкарпета Е.Э.
5.2	Р	Разработка примерного положения о семейном клубе в дошкольных образовательных учреждениях	21	19.06.2025	17.07.2025	Примерное положение	Еремина Е.В.
5.3	Р	Направление примерного положения о семейном клубе в общеобразовательных учреждениях	3	26.09.2025	30.09.2025	Скриншот	Шкарпета Е.Э.
5.4	Р	Направление примерного положения о семейном клубе в дошкольные образовательных учреждениях	10	09.07.2025	22.07.2025	Скриншот	Еремина Е.В.
5.5	Р	Согласование положений созданных семейных клубов	6	06.10.2025	13.10.2025	Согласованное положение	Ткаченко Н.И.
6	Б	Разработка и внедрение методических рекомендаций по организации творческих объединений для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях округа	20	15.04.2025	14.05.2025	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.

3.15	Организация и проведение конкурса фоторабот «Краски ушедшего лета» в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	Организация и проведение акции "Мы вместе" в средних общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Организация и проведение акции "Мы вместе" в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Организация и проведение семинара-практикума для специалистов для не менее 15 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Создание семейного клуба "Музей и семья" для детей с ОВЗ и их родителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Разработка и внедрение методических рекомендаций по организации творческих объединений для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Не удовлетворенность участников проводимыми мероприятиями	не достижение цели проекта	Организация итогового мониторинга удовлетворенности в основных общеобразовательных учреждениях Новооскольского муниципального округа	Ворожбянова О.Ю.	Проведение дополнительных мероприятий
2	Отсутствие навыков по организации творческих объединений	Не достижение отдельных требований к результату проекта	Разработка методических рекомендаций по организации творческих объединений	Шкарпета Е.Э.	Проведение дополнительных обучающих семинаров

3	Отсутствие навыков у специалистов по работе с данной категорией детей	Не достижение отдельных требований к результату проекта	Организация и проведение семинара-практикума для специалистов образовательных учреждений Новооскольского муниципального округа	Дудникова И.И.	Проведение дополнительных семинаров для специалистов
---	---	---	--	----------------	--

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный специалист 2 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Новооскольского муниципального округа от 11.03.2025 № 199-р
2	Шкарпета Е.Э., заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный специалист 2 класса	Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
3	Ворожбянова О.Ю., начальник отдела общего образования управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный менеджер 2 класса	Администратор проекта	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
4	Анискина Е.Ю., начальник отдела оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образования»	Отсутствует ранг	Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
5	Радченко Е.О., заведующий МБДОУ "Детский сад № 9"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования

				администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
6	Жданова Ж.В., директор ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
7	Андреева Л.Г., директор МБОУ "СОШ №4 г. Новый Оскол"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
8	Зацаринская С.Н., Заведующий МБДОУ "Детский сад № 10 "Мозаика"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
9	Вознюк С.А., Заведующий МБДОУ "Детский сад с. Великомихайловка"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
10	Шкарпета Е.Э., заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230

11	Ворожбянова О.Ю., начальник отдела общего образования управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный менеджер 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
12	Еремина Е.В., главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
13	Ковалевская Н.П., педагог-психолог МБОУ "Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
14	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского муниципального округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
15	Анискина Е.Ю., начальник отдела оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образования»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230

16	Дудникова И.И., директор МБОУ «СОШ №1 с УОИП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230
17	Головчанская Л.Г., директор МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 13.03.2025 №230

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально